

Diseño e Implementación del

CIRCUITO VIVENCIAL DE LA YERBA MATE BAJO SOMBRA

San Rafael-Tekoha Guasú

Presentación 1



Guyra Paraguay implementa la iniciativa de producción de yerba mate (ilex paraguayensis) orgánica combinada con árboles nativos en áreas degradadas del Bosque Atlántico, siguiendo criterios de agricultura regenerativa desde el año 2016, con auspiciosos resultados en la zona de influencia de la Reserva para Parque Nacional San Rafael para el beneficio de las comunidades mb'a guaraní y comunidades campesinas.

Dentro del marco del Proyecto *Protecting and Restoring the Atlantic Forest and it's Globally threated biodiversity-JENSEN II* que cuenta con el apoyo de Birdlife International y Aage V. Jensen Charity Foundation la consultoría *Diseño e Implementación del Circuito Vivencial bajo sombra* ha sido otorgada a **INICIATIVAS TURÍSTICAS SRL para su implementación.**

La yerba mate es una infraestructura invisible: algo tan normal que no se cuestiona, pero que organiza profundamente la vida social, económica y política. El mate no es solo lo que se bebe: es una forma de organizar relaciones, poder, trabajo, memoria e identidad.

- Su uso original por los pueblos guaraníes.**
- Su adopción y expansión durante la colonización.**
- El rol de los jesuitas en su cultivo sistemático.**
- Su consolidación como producto masivo en el siglo XX.**

**Libro de la Yerba Maté-Christine Folch
Una historia estimulante**

La conservación del Área de Reserva para Parque Nacional San Rafael es crucial por su **biodiversidad y diversidad cultural, especialmente para la etnia Mby'a guaraní.**

Las acciones actuales se centran en restaurar corredores biológicos y promover prácticas sostenibles, como el cultivo de yerba mate bajo sombra. Iniciativas comunitarias y alianzas buscan fortalecer la protección de la reserva y fomentar la participación local en la gestión de recursos naturales, contribuyendo a la recuperación del **Bosque Atlántico en Paraguay.**

Históricamente, la yerba mate fue esencial en la economía y cultura de las misiones jesuíticas, simbolizando el intercambio cultural y la identidad local.





La consultoría tiene como finalidad transformar la producción sostenible de yerba mate bajo sombra en una experiencia turística vivencial innovadora, posicionando a la Asociación de pequeños productores “Ka’a Ka’aguy” como referentes en la articulación de iniciativas de conservación del Bosque Atlántico y generación de ingresos alternativos para la comunidad y sus familias a través del turismo comunitario.

Objetivo General

Diseñar, implementar y posicionar el Circuito Vivencial de la Yerba Mate bajo Sombra como un negocio climático-inteligente viable, fortaleciendo las capacidades de las familias productoras y articulando acciones con instancias de promoción turística local a corto plazo y a mediano y largo plazo en una oferta turística comunitaria a nivel nacional y regional.

Objetivos Específicos

**ELABORAR UN PLAN
ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO DEL CIRCUITO
TURÍSTICO INCORPORANDO
BUENAS PRÁCTICAS
AGROFORESTALES Y
CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD**

**CAPACITAR A LOS MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN KA'A
KA'AGUY EN ATENCIÓN AL
VISITANTE, INTERPRETACIÓN
AMBIENTAL Y NEGOCIOS
TURÍSTICOS**

**IMPLEMENTAR ACCIONES
PILOTO QUE PERMITAN
VALIDAR LA OFERTA
TURÍSTICA Y AJUSTAR EL
MODELO DE NEGOCIO SEGÚN
LAS NECESIDADES DEL
TERRITORIO**

**COORDINAR CON ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA
LA PROMOCIÓN DEL CIRCUITO
Y LA INTEGRACIÓN A RUTAS
TURÍSTICAS NACIONALES**



Equipo Técnico



MSc. Natalia Galeano
Coordinación del Proyecto

La coordinadora del proyecto lidera y organiza las actividades, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la integración del equipo.



Tec. Celia Motta
Técnica en Agroecología

Especialista en producción sostenible que aporta conocimientos técnicos para prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.



Ing. Eva López
Facilitadora Comunitaria

Promueve la participación activa de la comunidad, fomentando la colaboración y el compromiso con el proyecto.

NUESTRO PROPÓSITO

Protección del Bosque Atlántico

El proyecto contribuye a la conservación y restauración del Bosque Atlántico, esencial para la biodiversidad regional.

Turismo Comunitario

Fomenta el turismo comunitario para fortalecer la economía local de la Asociación Ka'a Ka'aguy.

Producción Sostenible de Yerba Mate

Desarrollo de yerba mate bajo sombra para prácticas agrícolas sostenibles y regenerativas.

Alianza con Políticas Nacionales

El proyecto se alinea con políticas nacionales de turismo y conservación para asegurar impacto positivo duradero.

METODOLOGÍA



Metodología Participativa

La metodología se basa en la co-creación, involucrando activamente a la comunidad en todas las etapas del proyecto.

Fases del Proyecto

El proyecto se divide en ocho fases clave, desde planificación hasta evaluación y cierre, cada una con objetivos específicos.

Duración y Cronograma

El cronograma tiene una duración de ocho meses, asegurando calidad y efectividad en cada fase del proyecto.

Enfoque Sostenible

El enfoque garantiza una ejecución ordenada y transparente, orientada hacia la sostenibilidad del proyecto.

Fase 1: Escuchar

Antes de diseñar, escuchamos. A la comunidad, a su historia, a sus sueños.

Fase 2: Diagnosticar

Recorremos el territorio, identificamos recursos, analizamos capacidades, entendemos el entorno.

FASES DE LA CONSULTORÍA

Fase 3: Co-crear

Junto a las familias, diseñamos la experiencia: el recorrido, la narrativa, los roles, los valores que quieren compartir.

Fase 4: Capacitar

Porque un circuito no se sostiene solo con infraestructura, sino con personas preparadas, seguras y orgullosas de lo que ofrecen.

Fase 5: Implementar
Señalética, guion, adecuaciones,
materiales, identidad visual.

Fase 6: Conectar
Articulamos con SENATUR,
operadores, gremios, la Ruta
Jesuítica, la Ruta del Ka'a Rape

FASES DE LA CONSULTORÍA

Fase 7: Formalizar
Aseguramos que el circuito sea
reconocido, registrado y sostenible.

Fase 8: Celebrar
Un fam tour, un lanzamiento, una
experiencia que se abre a la región

Productos	Fecha estimada
PRODUCTO FASE 1: Documento de Plan de Trabajo y Metodología detallada.	05 de Febrero 2026
PRODUCTO FASE 2: Informe de Diagnóstico, Línea de Base e Inventario de Recursos Turísticos.	27 de marzo 2026
PRODUCTO FASE 3: Diseño Detallado de la Experiencia y Guion del Circuito.	16 de abril 2026
PRODUCTO FASE 4: Diseño Gráfico de Señalética, Materiales Promocionales y Manual de Marca	21 de Mayo 2026
PRODUCTO FASE 5: Plan de Capacitación ejecutado e Informe de Acondicionamiento y Protocolos Operativos.	09 de Julio 2026
PRODUCTO FASE 6: Plan de Comercialización Detallado. Documento de Mapeo de Alianzas Estratégicas y Gestión de Acuerdos.	23 de Julio 2026
PRODUCTO FASE 7: Acta de Acuerdos Interinstitucionales, registro del circuito turístico comunitario.	30 de Julio 2026
PRODUCTO FASE 8: Informe de Evaluación del Fam Tour. Informe Final de la Consultoría (incluyendo recomendaciones).	20 de Agosto 2026

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 FIN DE LA POBREZA



El desarrollo del turismo sostenible, al beneficiar e involucrar a las comunidades locales, puede vincularse a la reducción de la pobreza y al empoderamiento de los grupos menos favorecidos.

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



El objetivo específico es "elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales". El proyecto impacta directamente al generar una nueva fuente de ingresos para las comunidades locales a través del circuito y el fomento de actividades empresariales, promoviendo el emprendimiento local.

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES



El proyecto fomenta modalidades de producción y consumo sostenibles, buscando reducir los impactos ambientales y promover el uso eficiente de los recursos en la actividad turística.

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES



Este ODS se centra en la "conservación de la diversidad biológica". El ecoturismo desempeña un papel crucial en la conservación y preservación de la biodiversidad y el respeto de los ecosistemas terrestres. El proyecto, al basarse en la Yerba Mate "Bajo Sombra" (sistema agroforestal), promueve un modelo económico ligado directamente a la conservación y restauración del Bosque Atlántico.



Msc. Natalia Galeano

COORDINADORA-EXPERTA EN TURISMO

 Tel. (595)971 228404

info@intursrl.org

Agencia Consultora especializada en Turismo, Naturaleza y Cultura



MUCHAS GRACIAS